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مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره ش��رکت فولاد کاوه جنوب کیش 
از ش��تاب‌گیری روند اجرای پ��روژه احداث کارخانه ی��ک میلیون تنی 
آهن اس��فنجی به روش میدرکس )مدول س��وم احیای مس��تقیم( خبر 
داد و گف��ت: با اقدامات انجام‌ش��ده و افزایش س��رعت عملیات اجرایی، 
نرخ پیش��رفت پروژه در تابستان سال جاری نسبت به سه ماه اول سال 

افزایش یافته است.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت ف��ولاد کاوه جن��وب کیش، دکتر 
مجتبی شعبانی با اش��اره به اهمیت این پروژه در توسعه ظرفیت تولید 
فولاد کش��ور اظهار نمود: مدول سوم احیای مس��تقیم، مهم‌ترین طرح 
توس��عه‌ای ش��رکت فولاد کاوه جنوب کیش اس��ت که ب��ا هدف تأمین 
کس��ری آهن اس��فنجی، تکمیل زنجیره تولید و فراهم‌کردن زیرساخت 
لازم برای تحقق ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن شمش 

فولادی، در حال اجراست.
دکتر ش��عبانی با اشاره به اقدامات انجام‌ش��ده برای تسریع در اجرای 
پروژه اظهار داش��ت: طی س��ال جاری، با اهتمام ج��دی هیأت عامل و 
ظرفیت‌های ش��رکت اقدامات متعددی برای بازگرداندن پروژه به مسیر 
اجرای پرش��تاب انجام شد که از جمله آن‌ها می‌توان به بازنگری برنامه 
زمان‌بن��دی، اص�لاح فرآیندهای مناقصه و خرید، ارزیابی س��ازندگان و 
تأمین‌کنن��دگان، بازنگ��ری و تمدید قرارداده��ا، تعیین تکلیف وضعیت 

تجهیزات و تأمین منابع انسانی موردنیاز، اشاره کرد.
مدیرعام��ل فولاد کاوه جنوب کیش ادام��ه داد: در کنار این اقدامات، 
بهینه‌س��ازی جریان نقدینگی، تقویت تیم‌های اجرایی و عملیاتی و رفع 
ناهماهنگی‌های موجود در بخش تأمین و اجرا، با هدف جبران بخش��ی 
از تأخیرهای ایجادش��ده و تثبیت روند پیش��رفت پروژه، در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی درباره آخرین وضعیت پیش��رفت پروژه اذعان داش��ت: پیش��رفت 
بخش مهندسی اکنون به بیش از ۹۵ درصد رسیده و طراحی‌ نقشه‌های 
اجرایی تقریباً تکمیل شده است. در بخش تأمین و تدارکات نیز بیش از 
۷۶ درصد پیشرفت و در بخش اجرا، بیش از ۵۰ درصد عملیات اجرایی 
انجام ش��ده اس��ت. برآیند این فعالیت‌ها، پیش��رفت فیزیکی حدود ۷۰ 

درصدی کل پروژه را رقم زده است.
دکتر ش��عبانی همچنین با اشاره به شاخص عملکرد زمان‌بندی پروژه 
)SPI( اظهار نمود: این ش��اخص اکنون به ۰.۸ رس��یده و نشان‌دهنده 
بهبود قابل توجه روند پیشرفت پروژه و نزدیک‌شدن عملکرد اجرایی به 

برنامه زمان‌بندی مصوب است.
وی با اشاره به چالش‌های ایجادشده در مسیر تأمین برخی تجهیزات 
خارجی در ماه‌های گذش��ته تصریح کرد: ارس��ال بخش��ی از تجهیزات 
خارجی به دلیل شرایط و محدودیت‌های ناشی از تحولات اخیر با وقفه 

مواجه ش��د، اما با پیگیری مس��تمر تیم‌ اجرایی و رفع موانع حمل‌ونقل، 
فرآیند ارس��ال تجهیزات به محل پروژه در حال انجام اس��ت و اقدامات 
لازم برای جلوگیری از تأثیر این موضوع بر برنامه اجرایی پروژه در حال 

پیگیری است. 
مدیرعامل ف��ولاد کاوه جنوب کی��ش درباره مهم‌تری��ن فعالیت‌های 
اجرای��ی در ح��ال انجام نیز افزود: اجرای فونداس��یون در بخش‌هایی از 
 Product & Oxide Screen، Ejector Stack & Main جمله
Fans و Seal Gas Compressor، تأمین و نصب اس��کلت فلزی در 
 Screen، Conveyors سازه‌های ،Pipe Rack بخش‌هایی همچون
و Furnace، نص��ب تجهی��زات برق��ی از جمل��ه ترانس��فورماتورها و 
تابلوه��ای برق، اجرای عملیات نس��وز در بخش‌هایی از Reformer و 
Recuperator، تأمین اقلام پایپینگ و تکمیل ساختمان‌های کنترل، 

برق و WTP از مهم‌ترین فعالیت‌های جاری پروژه است.
وی افزود: آغاز عملیات پایپینگ و ش��روع فرآیند نسوزکاری از جمله 
نق��اط عطف اجرای��ی پروژه در ماه‌ه��ای اخیر بوده اس��ت. همچنین با 
تصمی��م مدیریت��ی و با تکیه بر توان مهندس��ی و ظرفیت تولید داخل، 
تأمین مواد نسوز از منابع داخلی انجام شد و عملیات نسوزکاری از بهار 

امسال آغاز شده است.
دکتر شعبانی با تأکید بر نقش توان داخلی در پیشبرد این طرح ملی 

تصریح کرد: مشارکت ش��رکت‌هایی همچون پامیدکو، MMTE، ملی 
ساختمان و پارس س��ارایه در کنار سایر پیمانکاران داخلی، نمونه‌ای از 
ظرفیت بالای مهندس��ی، س��اخت و اجرای پروژه‌ه��ای بزرگ در داخل 
کش��ور اس��ت و همکاری و هم‌افزایی این مجموعه‌ه��ا نقش مؤثری در 

پیشبرد اهداف پروژه مدول سوم داشته است.
مدیرعام��ل فولاد کاوه جنوب کیش ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند 
رو به رشد پیشرفت پروژه، بسیج ظرفیت‌های اجرایی و همکاری تمامی 
دس��ت‌اندرکاران، عملیات اجرایی بر اساس برنامه زمان‌بندی به‌روز شده 
ادامه دارد و امید اس��ت کارخانه مدول سوم احیای مستقیم فولاد کاوه 

جنوب کیش در زمان و موعد مقرر به راه اندازی برسد.
وی در پای��ان اف��زود: بهره‌ب��رداری از این پروژه بخ��ش مهمی از نیاز 
ش��رکت به آهن اسفنجی را مرتفع می سازد و موجب توازن در زنجیره 

داخلی SKS  خواهد شد.

با شتاب‌گیری پروژه ملی فولاد کاوه جنوب کیش صورت گرفت؛ 

پیشرفت فیزیکی احیاء سوم فولاد کاوه به ۷۰ درصد رسید


